

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Xây dựng nhà học 04 phòng Trường Mẫu giáo 2/9, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PƯH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM, NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng nhà học 04 phòng Trường Mẫu giáo 2/9, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh;

Xét Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học 04 phòng Trường Mẫu giáo 2/9, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học 04 phòng Trường Mẫu giáo 2/9, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Theo NQ số 65/NQ-HĐND ngày 29/12/2021	Điều chỉnh thành
Khoản 2, Điều 1: <i>- Quy mô công trình:</i> Công trình cấp III; 1 tầng, diện tích xây dựng 350m ² . Chiều cao cốt trần là +3.6m; chiều cao đỉnh mái là 6.15m so với cos +0.000.	<i>- Quy mô công trình:</i> (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến, quy mô dự án được xác định cụ thể ở bước lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật): Công trình cấp III; 2 tầng, diện tích xây dựng tầng 1: 322m ² , diện tích sàn tầng 2 là 318m ² . Chiều cao cos sàn tầng 2 là +3.900m, Chiều cao đỉnh mái là +7.500m.
Khoản 4, Điều 1: Tổng mức đầu tư công trình:	Tổng mức đầu tư công trình: 3.700.000.000

2.000.000.000 (Hai tỷ đồng)	(Ba tỷ bảy trăm triệu đồng)
Khoản 7, Điều 1: Thời gian thực hiện công trình: Năm 2022-2023	Thời gian thực hiện công trình: Năm 2023
Khoản 8, Điều 1: Tiến độ thực hiện công trình: - Năm 2022: Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư. - Năm 2023: Khởi công và hoàn thành.	Tiến độ thực hiện công trình: Năm 2023: Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thi công hoàn thành công trình.

2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện: Không thay đổi.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chủ trì chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, hoàn thiện các bước thủ tục tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, đúng quy định của Luật Đầu tư công và theo quy định pháp luật liên quan.


Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này, báo cáo về Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Chư Puh khóa X, Kỳ họp thứ Tám, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp tỉnh;
- Ban Thường vụ; TT. Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND-UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các Phòng ban, đơn vị thuộc huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, Các CV 



CHỦ TỊCH


Huỳnh Minh Thuận