

Số: 53/QĐ-UBND

Ia Hnú, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình:** Kiên cố hóa kênh mương phụ cánh đồng Tao Chor, Plei Đung

**Địa điểm xây dựng:** Xã Ia Hnú - huyện Chư Pưh

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 23/03/2022 của UBND xã Ia Hnú về việc Phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh Báo cáo KTKT công trình: Kiên cố hóa kênh mương phụ cánh đồng Tao Chor, Plei Đung;*

*Căn cứ đề nghị của Ban Quản lý CT MTQG xã Ia Hnú tại Tờ trình số 10/TTr- Ban QL CTMTQG xã Ia Hnú ngày 26/4/2022 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa kênh mương phụ cánh đồng Tao Chor, Plei Đung,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa kênh mương phụ cánh đồng Tao Chor, Plei Đung với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Ban quản lý chương trình MTQG xã Ia Hnú chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Ia Hnú chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi các hoạt động đầu tư theo quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban quản lý chương trình MTQG xã Ia Hnú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, 02 PCT UBND xã;
- Lưu: VP, CVKT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Thái Nghiêm**