

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đường liên xã
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1377/TTr-SGTVT ngày 28/6/2021 (kèm theo kết quả thẩm định số 1376/SGTVT-QLCLCTGT ngày 28/6/2021) và Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 24/5/2021 của UBND huyện Chư Pưh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau:

I. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 9, khoản 10, khoản 11, điều 1 Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh với các nội dung sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Điều chỉnh vị trí nhánh 3 (Đường vành đai phía Tây thị trấn Nhơn Hòa) theo quy hoạch điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 18/12/2020. Chiều dài nhánh 3 điều chỉnh 3,1Km, tổng chiều dài các nhánh tuyến điều chỉnh 22,71Km.

1.1. Thoát nước ngang: Điều chỉnh tổng khối lượng thoát nước ngang như sau: Đào bỏ cống cũ 20m/4 cái; tận dụng cống cũ 143m/12 cái; nối dài 46m/22 cái; thiết kế mới 222m/14 cái; tận dụng cầu bản cũ chiều dài 12m.

1.2. Thoát nước dọc: Điều chỉnh khối lượng thoát nước dọc như sau: Đào bỏ cống cũ 73/1 cái; tận dụng cống cũ 96m/13 cái; thiết kế cống mới 264m/25 cái; gia cố rãnh dọc hình thang 3.284,59m; rãnh xây hình chữ nhật 961,94m.

1.3. Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông nhánh 3 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

2. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 26,80 ha.

3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), trong đó:

ĐVT: đồng

Chi phí	Tổng mức đầu tư theo QĐ số 976/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	Tổng mức đầu tư điều chỉnh
Chi phí xây dựng	56.968.660.000	54.467.532.000
Chi phí quản lý dự án	1.142.947.000	1.092.767.000
Chi phí tư vấn đầu tư XD	4.927.153.000	4.858.766.000
Chi phí đền bù GPMB	188.754.000	2.188.754.000
Chi phí khác	4.002.680.000	3.812.368.000
Chi phí dự phòng	12.769.806.000	13.579.813.000
Tổng cộng:	80.000.000.000	80.000.000.000

II. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đông