

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị huyện Chư Puh,
tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai;

Xét Quyết định số 39/QĐ-SXD ngày 15/3/2018 của Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường nội thị huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai;

Xét Tờ trình số 78 /TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định) và Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 12/4/2018 của UBND huyện Chư Puh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Chư Puh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thủ

trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Chư Puh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: Hà

- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.



U CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hoàng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường nội thị huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai

(Kèm theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 24 / 4 / 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Xây dựng công trình	29.331,20	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2018	Trọn gói	570 ngày (trong đó: các nhánh 2, 3, 4, 6: 300 ngày; các nhánh 1, 5: 270 ngày)
Gói 02	Tư vấn giám sát xây dựng	748,31				Quý II năm 2018		Theo tiến độ thi công công trình
Gói 03	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây dựng	29,07		Tháng 4 năm 2018	10 ngày			
Gói 04	Chi phí rà phá bom mìn	154,49		Tháng 4 năm 2018	60 ngày			
Gói 05	Tư vấn kiểm toán	389,05		Quý IV năm 2019	30 ngày			
	Tổng giá trị các gói thầu	30.652,12						