

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh;  
Hạng mục: Phòng Thư viện và Phòng Tin học

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 18/TĐ-TCKH ngày 22/02/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh; Hạng mục: Phòng Thư viện và phòng Tin học;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 22/TTr-TCKH ngày 22/02/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh; Hạng mục: Phòng Thư viện và phòng Tin học, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** BQL Dự án ĐTXD huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. BQL Dự án ĐTXD huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.//

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, các PCT HĐND-UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CVKT.



**CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thái**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH  
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẮT THÀNH, XÃ IA DRENG, HUYỆN CHƯ  
PỪH; HẠNG MỤC: PHÒNG THƯ VIỆN VÀ PHÒNG TIN HỌC**

*(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện  
Chư Pưh)*

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 1	Xây dựng công trình	901.261.008	Sự nghiệp giáo dục đã bố trí đầu năm 2021 (chi sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất và các nội dung khác)	Chi định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 1 năm 2021	Trọn gói	180 ngày
Gói 2	Hệ thống PCCC	39.982.389		Chi định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 2 năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Gói 3	Cung cấp thiết bị	826.864.894		Chi định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 2 năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Gói 4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	37.898.586		Chi định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 1 năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Gói 5	Bảo hiểm công trình	941.243		Chi định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 1 năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + 12 tháng bảo hành
Gói 6	Kiểm toán	21.120.000		Chi định thầu	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 2 năm 2021	Trọn gói	30 ngày

**Tổng giá trị: 1.828.068.120 đồng**

*(Một tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, không trăm sáu mươi tám ngàn, một trăm hai mươi đồng)*